

ผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2567

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมย่อย	หน่วยดำเนินโครงการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	การจัดทำ PO	การเบิกจ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
					วเงิน PO (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย			
รวมทั้งสิ้น 42 โครงการ				178,222,600.00	156,897,060.71	134,431,226.60	43,791,373.40	75.43			
รายการบงลงทุน 10 โครงการ				110,761,300.00	107,906,637.71	82,013,814.16	28,747,485.84	74.05			
1	ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงทางหลวงหมายเลข 1237 ตอนควบคุม 0100 ตอนชาติตระการ - ชำนาญชัย กม. 6+800 - กม.12+175 ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก	ขยายช่องจราจร จาก (6/6) ผิวจราจรข้างละ 3.00 ม. ไม่มีไหล่ทางเป็น (7/9) ผิวจราจรข้างละ 3.50 ม. ไหล่ทางข้าง 1.00 ม. พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ระยะทาง 5.375 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)	20,000,000	17,850,000	-	17,850,000	-	เริ่ม 10 มี.ค.66 แล้วเสร็จ -	-สัญญาจ้าง เลขที่ พล.2(จ)/1/2566 ลงวันที่ 9 มี.ค.66 วันที่เริ่มต้น 10 มี.ค.66 วันที่สิ้นสุด 13 ส.ค.66 (สัญญา 150 วัน) ผู้รับจ้าง บริษัท เอกทวิทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (ส่งเงินเหลือจ่าย 2,150,000 บาท) มีหนังสือแจ้งยืนยัน (กันเงิน)	ปัญหาอุปสรรค -ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-
2	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1295 ตอนควบคุม 0100 ตอนกมไม่แดง - เนินมะปรางระหว่าง กม.15+345 - กม.20+075 ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	ระยะทางรวม 4.730 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)	15,950,000	15,936,000	15,877,176.45	58,823.55	99.63	เริ่ม 10 มี.ย.66 แล้วเสร็จ 7 ต.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ ✓ (ส่งคืนเงินเหลือจ่าย 14,000 บาท) -มีเงินเหลือจ่ายจากสัญญา 58,824 บาท	ปัญหาอุปสรรค -ไม่มี- ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บึงแก่งใหญ่ ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร ระยะทาง 1.400 กิโลเมตร พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง	แขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก	18,500,000	18,498,900	18,498,900.00	-	100	เริ่ม 16 ธ.ค.65 แล้วเสร็จ 13 ก.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ ✓ (มีเงินเหลือจ่าย 10,100 บาท)	ปัญหาอุปสรรค -ไม่มี- ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-
4	ปรับปรุงผิวทางลาดยางถนนสายแยก ทล.1115 - บ้านสุพรรณพนมทอง ตำบลบ้านน้อยชุมซีเหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก	ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 5.500 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก	25,000,000	24,992,800	24,992,800.00	-	100	เริ่ม 16 ธ.ค.65 แล้วเสร็จ 4 เม.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ ✓ (มีเงินเหลือจ่าย 7,200 บาท)	ปัญหาอุปสรรค -ไม่มี- ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-
5	ปรับปรุงผิวทางลาดยางถนนสายแยก ทล.1115 - บ้านสุพรรณพนมทอง ตำบลบ้านน้อยชุมซีเหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก (เพิ่มเติม)	ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.50 เมตร ระยะทาง 3.531 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก		15,120,000		15,120,000.00	-	เริ่ม 29 ก.ย.66 แล้วเสร็จ 15 ม.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ✓ (มีเงินเหลือจ่าย 30,100 บาท)	ปัญหาอุปสรรค -ไม่มี- ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมย่อย	หน่วยดำเนินโครงการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	การจัดทำ PO	การเบิกจ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
					วเงิน PO (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย			
6	เพิ่มศักยภาพพื้นที่เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำภาคและป่าลำแควน้อยฝั่งซ้าย ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก	กิจกรรมที่ 1 จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติและก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยว ระยะทางประมาณ 1.5 กม. พร้อมป้ายสื่อความหมาย - จัดทำลานจอดรถ 1 แห่ง - จัดทำลานกางเต็นท์ 1 แห่ง - ก่อสร้างป้อมยาม 1 หลัง - ก่อสร้างห้องน้ำ สุขา 2 หลัง - ก่อสร้างศูนย์บริการฯ 1 หลัง - ก่อสร้างศาลาชมวิว 1 หลัง งบประมาณ 6,500,000 บาท	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก	9,980,000	9,823,852	1,839,851.77	7,984,000.00	18.73	เริ่ม 25 มี.ค.66 แล้วเสร็จ - (อยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินการ) สัญญาจ้าง เลขที่ 5/2566 ลงวันที่ 24 มี.ค.66 วันที่เริ่มต้น 25 มี.ค.66 วันที่สิ้นสุด 18 ม.ค.67 (กันเงิน) ผู้รับจ้าง บริษัท อีสันท์ จำกัด (วงเงิน 6,500,000 บาท) (ไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานฯ) สัญญาจ้าง เลขที่ 4/2566 ลงวันที่ 10 มี.ค.66 วันที่เริ่มต้น 11 มี.ค.66 วันที่สิ้นสุด 4 ม.ค.67 (กันเงิน) ผู้รับจ้าง บริษัท อีสันท์ จำกัด (วงเงิน 3,480,000, บาท)	ปัญหาอุปสรรค -ผู้รับจ้างดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการเป็นภูเขาสูง ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-	
7	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า (บริเวณโซนบริการ)	-ลานจอดรถผิว Asphaltic Concrete D12 ขนาด 3,130 ตร.ม. - ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกหญ้าขนาดเล็ก พื้นที่ 6,265.00 ตร.ม. - งานระบบสุขาภิบาล	1.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) 2.อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า	3,960,000	3,845,400	3,845,400.00	114,600.00	100.00	เริ่ม 1 ต.ค.65 แล้วเสร็จ 30 ก.ย.66	-ดำเนินการแล้วเสร็จ ✓ (มีเงินเหลือจ่าย 114,600 บาท) มีหนังสือยืนยัน	ปัญหาอุปสรรค -ไม่มี- ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-
8	ขยายเขตไฟฟ้าภายในที่ทำการอุทยานแห่งชาติแควน้อย ตำบลคันไ้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	ขยายเขตไฟฟ้าภายในที่ทำการอุทยานแห่งชาติแควน้อย	1.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) 2.อุทยานแห่งชาติแควน้อย	408,000	403,660.66	403,660.66	4,339.34	100	เริ่ม 1 ต.ค.65 แล้วเสร็จ 30 ก.ย.66	-ดำเนินการแล้วเสร็จ ✓ (มีเงินเหลือจ่าย 4,339.34 บาท)	ปัญหาอุปสรรค -ไม่มี- ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-
9	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ คอมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ ASPHAL CONCRETE ภายในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก	กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงผิวทาง ASPHAL CONCRETE ระยะทาง 581 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,907 ตารางเมตร ลานจอดรถ ASPHAL CONCRETE พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,740 เมตร พื้นผิว ASPHAL CONCRETE รวมทั้งโครงการ ต้องไม่น้อยกว่า 7,790 ตร.ม. งบประมาณ 2,999,150 บาท กิจกรรมที่ 2 ทางเชื่อมระยะทาง 36.25 เมตร	1.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) 2.อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ	4,765,200	4,755,889	4,755,888.50	9,311.50	100	เริ่ม 1 ต.ค.65 แล้วเสร็จ 30 ก.ย.66	-ดำเนินการแล้วเสร็จ ✓ (ส่งคืนเงินเหลือจ่าย 9,311.50 บาท) มีหนังสือยืนยัน	ปัญหาอุปสรรค -ไม่มี- ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมย่อย	หน่วยดำเนินโครงการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	การจัดทำ PO	การเบิกจ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
					วเงิน PO (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย			
10	ก่อสร้างเขื่อนกันดินตลิ่งพังบริเวณคูน้ำรอบเขตโบราณสถาน ภายในวัดอรุณภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	- ก่อสร้างเขื่อนกันดินตลิ่งพัง ความยาว 1,189.00 เมตร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก	11,600,000	11,203,436.78	11,203,437	-	100.00	เริ่ม 24 ก.พ.66 แล้วเสร็จ 23 ก.พ.67	-ดำเนินการแล้วเสร็จ✓ (มีเงินเหลือจ่าย 396,563.22 บาท รอบที่หนึ่ง 314,000 บาท รอบที่สอง 82563.22 แก่ไขสัญญา)	ปัญหาอุปสรรค -ไม่มี- ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-
	เครื่องบดย่อยและผสมวัตถุดิบ (ภายใต้กิจกรรมยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (Agro - industry)	จัดซื้อเครื่องบดย่อยและผสมวัตถุดิบ	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก	32,900	31,700	31,700	1,200	100.00	เริ่ม 1 ต.ค.65 แล้วเสร็จ 30 ก.ย.66	-ดำเนินการแล้วเสร็จ✓ มีเงินเหลือจ่าย 1,200 บาท	ปัญหาอุปสรรค -ไม่มี- ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-
	เครื่องสับย่อยกิ่งไม้สดและแห้ง (ภายใต้กิจกรรมยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (Agro - industry)	จัดซื้อเครื่องสับย่อยกิ่งไม้สดและแห้ง	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก	70,200	70,000	70,000	200	100.00	เริ่ม 1 ต.ค.65 แล้วเสร็จ 30 ก.ย.66	-ดำเนินการแล้วเสร็จ✓ มีเงินเหลือจ่าย 200 บาท	ปัญหาอุปสรรค -ไม่มี- ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-
	ชุดเพาะฟักเคลื่อนที่ Mobile Hatchery พร้อมอุปกรณ์ (ภายใต้กิจกรรมธนาคารเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนในแหล่งน้ำชุมชน)	จัดซื้อชุดเพาะฟักเคลื่อนที่ Mobile Hatchery พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด	สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก	495,000	495,000	495,000	-	100.00	เริ่ม 1 ต.ค.65 แล้วเสร็จ 30 ก.ย.66	-ดำเนินการแล้วเสร็จ✓ วงเงิน PO 477,675 บาท แต่มีรายการค่าปรับ	ปัญหาอุปสรรค -ไม่มี- ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-
รายการงบดำเนินงาน 32 โครงการ				67,461,300	48,990,423	52,417,412.44	14,290,576.56	77.70			
1	พัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุนจังหวัดพิษณุโลก	1. อบรมการเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ด้วยการบรรยายให้ความรู้ และอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 5 วัน ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 50 คน 2. จัดงานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าเสมือนจริง (Virtual Trade show) จำนวน 1 ครั้ง ไม่น้อยกว่า 50 คูหา จำนวน 10 วัน	สนง.พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก	4,103,100	3,771,000	3,771,000	332,100	100	เริ่ม 1 ต.ค.65 แล้วเสร็จ 30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ✓ (มีเงินเหลือจ่าย 322,100 บาท) มีหนังสือยืนยัน	ปัญหาอุปสรรค -ไม่มี- ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-
2	พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรอุตสาหกรรม	-การเสริมสร้างองค์ความรู้เชิงวิชาการและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการ (ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม SMEs วิสาหกิจชุมชน จำนวน 24 ราย) (จ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาผู้ประกอบการ จำนวน 24 ราย)	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก	2,053,000	2,010,310	2,010,310	42,690	100	เริ่ม 1 ต.ค.65 แล้วเสร็จ 30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ✓ (สละเงินเหลือจ่าย 21,000 บาท) มีหนังสือยืนยัน	ปัญหาอุปสรรค -ไม่มี- ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมย่อย	หน่วยดำเนินโครงการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	การจัดทำ PO	การเบิกจ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
					วเงิน PO (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย			
3	Phitsanulok Digital Community Talent	ฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP สู่ยุคดิจิทัล (Digital for OTOP) 5 วัน เป้าหมายกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 20 กลุ่มละ 2 คน รวม 40 คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก	385,000	348,200	348,200	-	100.00	เริ่ม 1 ต.ค.65 แล้วเสร็จ 30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ ✓ (ส่งคืนเงินเหลือจ่าย 36,800 บาท)	ปัญหาอุปสรรค -ไม่มี- ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-
4	ส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดพิษณุโลก	กิจกรรมที่ 1 จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดพิษณุโลก เป้าหมายผู้ผลิตผู้ประกอบการ จำนวน 50 กลุ่ม 50 บูธ จัดจำหน่ายภายนอกจังหวัด ณ กรุงเทพฯ หรือปริมณฑลจำนวน 1 ครั้ง 5 วัน กิจกรรมที่ 2 การเสริมสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ OTOP โดยการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และลงกระดาษ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก	2,410,000	1,834,500	1,834,500	-	100.00	เริ่ม 1 ต.ค.65 แล้วเสร็จ 30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ ✓ (ส่งคืนเงินเหลือจ่าย 575,500 บาท)	ปัญหาอุปสรรค -ไม่มี- ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-
5	ส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดพิษณุโลก	โอนเปลี่ยนแปลง (ต่อยอดโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ) ใช้เงินเหลือจ่าย	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก		450,000	450,000	-	100	เริ่ม 1 ต.ค.65 แล้วเสร็จ 30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ ✓ ใช้เงินเหลือจ่าย	ปัญหาอุปสรรค -ไม่มี- ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-
6	ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ MICE City	กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยว - จัดทำวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและจุดเช็คอินในรูปแบบ 4 ภาษา (ไทย-อังกฤษ-จีน-ญี่ปุ่น) 3 คลิป - จัดทำวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ร้านอาหารและของฝากที่ขึ้นชื่อในรูปแบบ 4 ภาษา (ไทย-อังกฤษ-จีน-ญี่ปุ่น) 2 คลิป - จัดทำวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์เรื่องราวผ่านเรื่องเล่าของชุมชน ในรูปแบบ 4 ภาษา (ไทย-อังกฤษ-จีน-ญี่ปุ่น) 5 คลิป (5 ชุมชน) กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีแคมป์ปิ้ง (Camping Life) จำนวน 3 วัน 2 คืน ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก	3,084,900	2,999,995	2,999,995	-	100	เริ่ม 1 ต.ค.65 แล้วเสร็จ 30 ก.ย.66	-ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ✓ (มีเงินเหลือจ่าย 84,905 บาท) มีหนังสือยืนยัน	ปัญหาอุปสรรค -ไม่มี- ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมย่อย	หน่วยดำเนินโครงการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	การจัดทำ PO	การเบิกจ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
					วเงิน PO (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย			
7	ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยจักรยาน	1. การปั่นจักรยานเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว 3 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 7 เส้นทาง 2. จัดงานแสดงและจำหน่ายอาหารสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือของดีจากทุกอำเภอ จำนวน 1 ครั้ง 3. ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก	5,423,400	5,031,279	5,031,279	-	100	เริ่ม 1 ต.ค.65 แล้วเสร็จ 30 ก.ย.66	-ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ✓ (มีเงินเหลือจ่าย 392,121 บาท) มีหนังสือยืนยัน	ปัญหาอุปสรรค -ไม่มี- ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-
8	"Phitsanulok City Gastronomy" เมืองแห่งวิทยาการอาหาร (X)	ดำเนินกิจกรรม 1 ครั้ง 5 วัน 1. ออกранแสดงสินค้าของภัตตาคาร ร้านอาหารชุมชนท้องถิ่น ร้านแสดงสินค้าอาหารแปรรูป ร้านของกลุ่ม SMEs 2. กิจกรรมเสวนา 3. การประกวดอาหาร 4. การประกวดเชฟ 5. สาธิตการทำอาหารของเชฟ 6. จัดแสดงนิทรรศการ	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก	4,818,200	-	-	4,818,200	-		***ขอยกเลิกโครงการ	
9	เทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ	1. การสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศน์มหาชาติคำหลวง จังหวัดพิษณุโลก 2. จัดงานมหรหรรรมแสง เสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จำนวน 1 ครั้ง ระยะเวลาจัดงาน 5 วัน 5 คืน -ถนนสายวัฒนธรรมเลียบริมวัดเคียงวัง (5 วัน 5 คืน)	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก	3,925,000	1,415,400	3,872,400	52,600	98.66	เริ่ม 1 ต.ค.65 แล้วเสร็จ 30 ก.ย.66	-ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ✓ (มีเงินเหลือจ่าย 50,000 บาท) มีหนังสือยืนยัน	ปัญหาอุปสรรค -ไม่มี- ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-
10	Phitsanulok Trail & Adventure	1. สำรวจเส้นทางกิจกรรมและจัดทำแผนที่เส้นทาง 2. รับสมัครและลงทะเบียนนักกีฬา 3. ดำเนินกิจกรรม Phitsanulok Trail & Adventure และสรุปผลดำเนินการ	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก	1,482,000	1,437,595	1,437,595	-	100	เริ่ม 1 ต.ค.65 แล้วเสร็จ 30 ก.ย.66	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ✓ (มีเงินเหลือจ่าย 44,405 บาท) มีหนังสือยืนยัน	ปัญหาอุปสรรค -ไม่มี- ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-
11	ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่ Happy Model (X)		สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก	4,554,300	-	-	4,554,300	-		***ขอยกเลิกโครงการ	

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมย่อย	หน่วยดำเนินโครงการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	การจัดทำ PO	การเบิกจ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
					วงเงิน PO (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย			
12	สหพายกล้องท่องพิศโลก	1. กิจกรรมถ่ายภาพแหล่งท่องเที่ยวจุดเช็คอิน กิจกรรมการท่องเที่ยว/วิถีชีวิตชุมชนของจังหวัดพิษณุโลกในพื้นที่ทุกอำเภอของจังหวัดผ่านมุมมองของช่างภาพมืออาชีพ 2. กิจกรรมการรวบรวมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพถ่ายบนสื่อออนไลน์ พร้อมสรุปผลการดำเนินงาน	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก	499,900	499,900	499,900	-	100	เริ่ม 1 ต.ค.65 แล้วเสร็จ 30 ก.ย.66	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ✓	ปัญหาอุปสรรค -ไม่มี- ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-
13	ฝึกอบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพธุรกิจบริการด้านสปา (X)		สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก	824,100	-	-	824,100	-		*** ขอยกเลิกโครงการ	
14	พัฒนาศักยภาพการผลิตการบริการและพัฒนากำลังคนเพื่อการรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (X)		1.สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก 2 มหาวิทยาลัย	2,302,700	-	-	2,302,700	-		*** ขอยกเลิกโครงการ	
15	พัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บริเวณถ้ำเขาค้อถ้ำดาว และกิจกรรมเดินป่าเขากังหันลม อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก	1.ฝึกอบรมทำสื่อมีเดียและสื่อสิ่งพิมพ์ในหอนิทรรศการในร่ม 2. ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการให้บริการกับนักท่องเที่ยว 3. ฝึกอบรมการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในสภาวะฉุกเฉินและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จำนวน 40 คน 3 วัน 4. จัดหาชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น จำนวน 2 ชุด 5. จัดหาเจ้าหน้าที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บริเวณถ้ำเขาค้อ ถ้ำดาว และกิจกรรมเดินป่าเขากังหันลม อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก	1.สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) 2.อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง	1,076,000	1,060,600	997,090	78,910	94.01	เริ่ม 1 ต.ค.65 แล้วเสร็จ 30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ ✓ (มีเงินเหลือจ่ายจากสัญญา 15,400) มีหนังสือยืนยัน มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการ 78,910 บาท	ปัญหาอุปสรรค -ไม่มี- ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-
16	ยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (Agro industry)	1. จัดหาพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ 2. จัดทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์หรือฉลากสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปจำนวน 20 ผลิตภัณฑ์	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก	1,805,000	1,780,092	1,780,092	24,908	100.00	เริ่ม 1 ต.ค.65 แล้วเสร็จ 30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ ✓ (มีเงินเหลือจ่าย 808 บาท) มีหนังสือยืนยัน	ปัญหาอุปสรรค -ไม่มี- ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมย่อย	หน่วยดำเนินโครงการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	การจัดทำ PO	การเบิกจ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
					วงเงิน PO (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย			
17	พัฒนาการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตการเกษตร	1.ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตข้าวจังหวัดพิษณุโลก 2. การใช้ปุ๋ยชีวภาพพีซีพีอาร์ 2 ปุ๋ยชีวภาพแทนแอสายพันธุ์ กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับการผสมปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำ เพื่อลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 3. ส่งเสริมการเฝ้าระวังการระบาดของศัตรูข้าวอย่างยั่งยืนแบบครอบคลุมพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก	1.ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดพิษณุโลก 2.สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ 2 3.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก (2,855,100	2,528,250	2,585,850	269,250	90.57	เริ่ม 1 ต.ค.65 แล้วเสร็จ 30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ ✓	ปัญหาอุปสรรค -ไม่มี- ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-
18	การเพิ่มศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจแบบเลี้ยงรวมในบ่อดิน	<u>กิจกรรมที่ 1</u> การเพิ่มศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจแบบเลี้ยงรวมในบ่อดิน <u>กิจกรรมที่ 2</u> การพัฒนาศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจแบบเลี้ยงรวมในบ่อดิน <u>กิจกรรมที่ 3</u> การสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจแก่สมาชิกเครือข่ายและการเชื่อมโยงตลาด	สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก	2,279,800	2,262,425	2,268,354	11,446	99.50	เริ่ม 1 ต.ค.65 แล้วเสร็จ 30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ ✓ (มีเงินเหลือจ่าย 9,546 บาท) มีหนังสือยืนยัน	ปัญหาอุปสรรค -ไม่มี- ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-
19	พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านการผลิตและการตลาดกระบือจังหวัดพิษณุโลก	1. จัดเสวนาส่งเสริมการผลิตและพัฒนาการตลาดกระบือ 2. จัดการประกวดกระบือ 1 ครั้ง 3. การบริหารจัดการ ติดตามและประเมินผลโครงการ	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก	950,400	918,375	918,375	32,025	100.00	เริ่ม 1 ต.ค.65 แล้วเสร็จ 30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ ✓ มีเงินเหลือจ่าย 32,025 บาท	ปัญหาอุปสรรค -ไม่มี- ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-
20	พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านการผลิตและการตลาดสัตว์อึดลักษณะจังหวัดพิษณุโลก	1. จัดเสวนาส่งเสริมการผลิตและพัฒนาการตลาดไก่ชนเรศวรและไก่พื้นเมืองไทย 1 ครั้ง 1 วัน เกษตรกร 50 ราย 2. จัดเสวนาส่งเสริมการผลิตและพัฒนาการตลาดสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว 1 ครั้ง 1 วัน เกษตรกร 30 ราย 3. จัดประกวดไก่ชนเรศวรและไก่พื้นเมืองไทย 1 ครั้ง 2 วัน 4. จัดประกวดสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว 1 ครั้ง 1 วัน 5. การบริหารจัดการ ติดตามประเมินผลโครงการ	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก	682,900	602,141	602,141	80,759	100.00	เริ่ม 1 ต.ค.65 แล้วเสร็จ 30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ ✓ มีเงินเหลือจ่าย 80,759 บาท	ปัญหาอุปสรรค -ไม่มี- ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมย่อย	หน่วยดำเนินโครงการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	การจัดทำ PO	การเบิกจ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
					วงเงิน PO (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย			
21	ธนาคารเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนในแหล่งน้ำชุมชน	1. จัดตั้งกลไกความร่วมมือและสนับสนุนศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการฯ และสนับสนุนการบริหารโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำ 3. ชุมชนดำเนินกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 4. ส่งเสริมและขับเคลื่อนให้สมาชิกธนาคารมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำจับสัตว์น้ำใช้ประโยชน์	สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก	2,908,100	2,713,361	2,713,361	194,739	93.30	เริ่ม 1 ต.ค.65 แล้วเสร็จ 30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ ✓ มีเงินเหลือจ่าย 210,235 บาท มีหนังสือยืนยัน	ปัญหาอุปสรรค -ไม่มี- ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-
22	"พิษณุโลกเมือง 3 ธรรม คนพอเพียง"	1. ประชุมศูนย์อำนวยการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 50 คน ระยะเวลา 1 วัน 2. อบรมให้ความรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการฝึกอาชีพ กลุ่มเป้าหมายครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ด้านรายได้จากข้อมูล TPMAP 200 ครัวเรือนในพื้นที่ 9 อำเภอ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก	1,135,500	1,135,500	1,135,500	-	100	เริ่ม 1 ต.ค.65 แล้วเสร็จ 30 ก.ย.66	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ✓	ปัญหาอุปสรรค -ไม่มี- ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-
23	ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร	1. พัฒนาศักยภาพการผลิตสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน 2. จัดทำแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร 3. การติดตามให้คำแนะนำการผลิตพืชสมุนไพร 4. จัดทำแปลงผลิตและขยายพันธุ์สมุนไพร (กระชาย) และเผยแพร่ความรู้	สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก	297,000	297,000	297,000	-	100.00	เริ่ม 1 ต.ค.65 แล้วเสร็จ 30 ก.ย.66	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ✓	ปัญหาอุปสรรค -ไม่มี- ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-
24	ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร (เพิ่มเติม)	ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการผลิตและการแปรรูปสมุนไพร เกษตรกรเป้าหมายและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจำนวน 30 ราย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และหมู่บ้านดงบัง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี	สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก		126,500	124,800	1,700	98.66	เริ่ม 1 ต.ค.65 แล้วเสร็จ 30 ก.ย.66	ใช้เงินเหลือจ่าย ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ✓	ปัญหาอุปสรรค -ไม่มี- ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมย่อย	หน่วยดำเนินโครงการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	การจัดทำ PO	การเบิกจ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
					วงเงิน PO (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย			
25	พัฒนาศักยภาพการเป็นศูนย์กลางด้านการบริการสุขภาพ ด้านแพทย์แผนไทยความงามและสมุนไพร ในภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก	อบรมเชิงปฏิบัติการ 1. ฟื้นฟูศักยภาพผู้ประกอบการและผู้ให้บริการ เพื่อส่งเสริมอาชีพด้านการนวดไทย หลักสูตร 3 วัน 2 คืน 80 คน 2. ฟื้นฟูศักยภาพผู้ประกอบการและผู้ให้บริการ ด้านสปาความงามและการดูแลมารดาหลังคลอด หลักสูตร 3 วัน 2 คืน รวม 50 คน 3. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในการปลูกวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้มาตรฐาน 3 วัน 2 คืน จำนวน 70 คน 4. ให้ความรู้ประชาชนในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและยาสมุนไพรเบื้องต้น เพื่อส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรและเพิ่มการเข้าถึงยาสมุนไพรมากขึ้นทุกอำเภอ จำนวน 1,000 คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก	1,257,000	1,081,813	1,081,813	175,187	100.00	เริ่ม 1 ต.ค.65 แล้วเสร็จ 30 ก.ย.66	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ✓ (มีเงินเหลือจ่าย 175,187 บาท) มีหนังสือแจ้ง - มีส่งคืนเงินเป็นเงินสด	ปัญหาอุปสรรค -ไม่มี- ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-
26	"สมุนไพรไทย" พัฒนา "อาชีพ" ผู้เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง	อบรมทักษะอาชีพด้านการปลูกสมุนไพรให้แก่มุมประาะบางและกลุ่มคนยากจนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 20 รุ่นๆ ละ 30 คน	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก	1,873,000	1,526,920	1,526,920	-	100.00	เริ่ม 1 ต.ค.65 แล้วเสร็จ 30 ก.ย.66	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ✓ (มีเงินเหลือจ่าย 346,080 บาท) มีหนังสือยืนยัน	ปัญหาอุปสรรค -ไม่มี- ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-
27	เสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้านดนตรีม้งคละ จังหวัดพิษณุโลก	1. จัดทำคู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีม้งคละ จังหวัดพิษณุโลก (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) จำนวน 500 เล่ม 2. ผลิตสื่อคลิปวิดีโอเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ และสื่อออนไลน์ 2.1 จัดทำคลิปวิดีโอเสริมสร้างทักษะด้านดนตรีม้งคละ จำนวน 3 คลิปวิดีโอ 2.2 เผยแพร่คลิปวิดีโอการแสดงม้งคละเกรีศรีสองแคว การแสดงม้งคละเกรีศรีสองแควสู่สากล (แสดงร่วมกับวงออเคสตรา) เทคนิคการซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาเครื่องดนตรีม้งคละผ่านสื่อออนไลน์และสื่ออื่นๆ	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก	959,700	959,700	959,700	-	100.00	เริ่ม 1 ต.ค.65 แล้วเสร็จ 30 ก.ย.66	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ✓	ปัญหาอุปสรรค -ไม่มี- ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมย่อย	หน่วยดำเนินโครงการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	การจัดทำ PO	การเบิกจ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
					วเงิน PO (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย			
28	เสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้านดนตรีม้งคณะ จังหวัดพิษณุโลก (ต่อ ยอด)	จัดการแข่งขันการประกวดสุดยอดดนตรีม้งคณะศรีสองแคว	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก		150,000	150,000	-	100.00	เริ่ม 1 ต.ค.65 แล้วเสร็จ 30 ก.ย.66	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ✓	ปัญหาอุปสรรค -ไม่มี- ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-
29	การพัฒนาอาหารท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมในจังหวัดพิษณุโลก	1. คัดเลือกผู้ประกอบการอาหารท้องถิ่นที่โดดเด่นในจังหวัดพิษณุโลก 2. การคัดเลือกอาหารท้องถิ่นเพื่อพัฒนาและยกระดับ จำนวน 10 รายการ 3. การดำเนินการพัฒนาและยกระดับอาหารท้องถิ่น พร้อมวางแผนแนวทางแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 4. การจัดทำแผนที่และสื่อประชาสัมพันธ์แนวทางท่องเที่ยวอาหารถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก ที่ผ่านการพัฒนาและยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	1.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก 2.มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	1,617,300	1,607,040	1,602,210	15,090	99.07	เริ่ม 1 ต.ค.65 แล้วเสร็จ 30 ก.ย.66	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ✓ (มีเงินเหลือจ่าย 10,260 บาท) มีหนังสือแจ้งยืนยัน	ปัญหาอุปสรรค -ไม่มี- ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-
30	ส่งเสริมการประกอบอาชีพผู้วิกฤต COVID -19 จังหวัดพิษณุโลก	ฝึกอบรมอาชีพ พัฒนาทักษะอาชีพ จำนวน 5 รุ่นๆ ละ 20 คน รวม 100 คน และมอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาชีพ และสรุปผลการดำเนินการ	สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก	636,000	634,000	634,000	2,000	100.00	เริ่ม 1 ต.ค.65 แล้วเสร็จ 30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ ✓ (มีเงินเหลือจ่าย 2,000 บาท) มีหนังสือแจ้งยืนยัน	ปัญหาอุปสรรค -ไม่มี- ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-
31	พัฒนาจังหวัด TO BE NUMBER ONE พิษณุโลกแบบบูรณาการ ปี 2566	1.กิจกรรมจังหวัด TO BE NUMBER ONE 2.กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ในสถานประกอบการ ในชุมชน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก ในเรือนจำกลางพิษณุโลก ในเรือนจำจังหวัดพิษณุโลกในทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ในสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก	1,395,700	1,211,725	1,211,725	183,975	100.00	เริ่ม 1 ต.ค.65 แล้วเสร็จ 30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ ✓ (มีเงินเหลือจ่าย 182,505 บาท) มีหนังสือแจ้งยืนยัน เหลือจ่าย 1. สถานพินิจ 600 บาท มีหนังสือ 2. แรงงาน 13,140 บาท มีหนังสือ	ปัญหาอุปสรรค -ไม่มี- ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมย่อย	หน่วยดำเนินโครงการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	การจัดทำ PO	การเบิกจ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
					วเงิน PO (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย			
32	บูรณาการการเตรียมความพร้อมในการป้องกันสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยง	1. เสริมสร้างศักยภาพชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย (จำนวน 30 ชุมชน/หมู่บ้านในพื้นที่ 9 อำเภอ) จำนวน 10 รุ่นๆ ละ 50 คน รุ่นละ 2 วัน 2. ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภท อุทกภัย กรณีน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่ง จำนวน 1 วัน 3. การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรสาธารณกุศล และประชาชนด้านการจัดการสาธารณภัย ระยะเวลา 2 วัน 4. เสริมสร้างการรับรู้เยาวชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นักเรียนระดับมัธยมศึกษา อายุระหว่าง 12-18 ปี) จำนวน 2 รุ่นๆละ 50 คน รุ่นละ 3 วัน	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก	867,200	773,302	773,302.84	93,897.16	89.17	เริ่ม 1 ต.ค.65 แล้วเสร็จ 30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ✓ ส่งเงินเหลือจ่าย 93,874.16 บาท มีหนังสือยืนยัน	ปัญหาอุปสรรค -ไม่มี- ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ			จังหวัดพิษณุโลก	9,000,000	8,550,000	8,800,000.00	200,000.00	97.78	เริ่ม 1 ต.ค.65 แล้วเสร็จ 30 ก.ย.67	เงินกัน รายการจัดทำเล่มสรุปผลการดำเนินงาน จังหวัด ปี 66	ปัญหาอุปสรรค -ไม่มี- ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-